ROMANIA PROIECT DE HOTARARE nr. 56/ 2022
JUDETUL HUNEDOARA

ORASUL CALAN
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. /2022
cu privire la modificarea art.1 si art.2 din HCL Calan nr.68/2018 pentru aprobarea cererii de finantare
nr. V/HD/2017/3/3.1/A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor aferente pentru proiectul ,Eficienta
energetica in sectorul rezidential, orasul Célan, Judetul Hunedoara”, astfel cum a fost modificats prin
HCL Célan nr.28/2021 si HCL Calan nr.24/2022

Consiliul Local al orasului Calan, legal intrunit in sedinta extraordinarad convocat3 de indat3
din data de 12022,

Analizand proiectul de hotarare nr._ /2022 cu privire la modificarea art.1 si art.2 din HCL
Calan nr.68/2018 pentru aprobarea cererii de finantare nr. V/HD/2017/3/3.1/A/2/643/26.02.2018 sia
cheltuielilor aferente pentru proiectul «Eficienta energetica in sectorul rezidential, orasul Célan, judetul
Hunedoara”, astfel cum a fost modificats prin HCL Calan nr.28/2021 si HCL Calan nr.24/2022, initiat
de Primarul orasului Calan, referatul de aprobare nr. 56/28/10.06.2022 al Primarului orasului Calan,
raportul de specialitate nr.__/28/2022 al Serviciului Dezvoltare Local3 din cadrul Primariei orasului
Calan, precum si avizul favorabil nr._ /58/2022 al Comisiei de specialitate a Consiliului local Calan
pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, programe de dezvoltare,
administrarea domeniului public si privat al orasului Calan;

Avand in vedere prevederile HCL Calan nr.68/2018 pentru aprobarea cererii de finantare nr.
V/HD/2017/3/3.1/A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor aferente pentru proiectul .Eficienta energetica
in sectorul rezidential, orasul Célan, Jjudetul Hunedoara, precum si ale HCL Calan nr.28/2021 pentru
aprobarea modificarii cererii de finantare nr. \VV/HD/2017/3/3.1/ A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor
aferente pentru proiectul ,Eficienta energeticid in sectorul rezidential, orasul Calan, judetul
Hunedoara”;

Tinand cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei
nr.2050/30.12.2021 pentru modificarea si inlocuirea Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente
materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica /
contractele sectoriale de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, in vederea
punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal
bugetare Metodologie aprobat& prin ordinul ministrului dezvoltarii, lucrérilor publice si administratiei
nr.1336/2021 si pentru modificarea Anexei ,Ghidul Solicitantului, Conditii generale pentru accesarea
fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020", aprobata prin Ordinul Ministrului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.1021/2015, precum si ale ,Ghidului Solicitantului -
Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa
Prioritaré 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea A - Cladiri rezidentiale”, aprobat prin Ordinul MDRAP
nr. 333/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.59 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) si alin.(4), lit. g), art. 139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. . Hotararea Consiliului Local al orasului Calan nr.68/2021 pentru aprobarea cererii de
finantare nr. V/HD/2017/3/3.1/ A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor aferente pentru proiectul .Eficienta
energetica in sectorul rezidential, orasul Célan, Judetul Hunedoara", astfel cum a fost modificats prin
HCL Calan nr. 28/2021 si HCL Cé&lan nr.24/2022, se modifici dupa cum urmeaza:

1. Art.1 se modifica si va avea urmitorul cuprins :

»Art. 1. Se aprobd valoarea totald a proiectului Jmbunétatirea eficientei energetice si reducerea
emisiilor de CO2 in sectorul rezidential, orasul Célan, judeful Hunedoara” in cuantum de
19.255.413,97 lei (inclusiv TVA), din care valoare total eligibila 14.255.059,83 lei si valoare totals
neeligibild 4.712.020,31 lei.”



2. Art.2 se modifica si va avea urmitorul cuprins :

JAI.2. Se aprobd contributia proprie in proiect a U.A.T. Orasul Célan, in cuantum total de
10.414.044,24 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de
4.712.020,31 lei, cat si contributia de 40% din valoarea eligibilda a proiectului, in cuantum de
5.702.023,93 lei, reprezentdnd cofinantarea proiectului »,Eficienta energetica in sectorul rezidential,
orasul Célan, judetul Hunedoara.”

Art. ll. Celelalte prevederi cuprinse in Hotdrarea nr.28/2021 cu privire la modificarea
cheltuielilor aferente pentru proiectul ,Eficienta energetica in sectorul rezidential, orasul Célan, judetul
Hunedoara” raman neschimbate.

Art. lll. Prezenta hotarare poate fi contestatd la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios
Administrativ Fiscal, in termenul previzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, Primarului
orasului Calan, Serviciului Dezvoltare Locald din cadrul Primariei orasului Calan si se va aduce la
cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local al orasului Calan.

Calan,
10.05.2022

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al oragului Cilan,
Vulpe Stelian loan

Cvorum necesar: majoritatea consilierilor locali prezenti
Sistem de vot: deschis.



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL ORASULUI CALAN

REFERAT DE APROBARE nr. 56 / 28 / 2022
La proiectul de hotdrare nr. 56/2022 cu privire la modificarea art.1 si art.2 din HCL Calan nr.68/2018
pentru aprobarea cererii de finantare nr. V/HD/2017/3/3.1/A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor
aferente pentru proiectul ,Eficienta energeticd in sectorul rezidential, orasul Célan, judetul
Hunedoara”, astfel cum a fost modificatd prin HCL Calan nr.28/2021 si HCL Calan nr.24/2022

In cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7Regiuni — Axa prioritara 3 - »Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 - ,Sprijinirea
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”, Operatiunea A - ,Cladiri
rezidentiale” Orasul Cédlan a depus, la data de 26.02.2018, prin intermediul MySmis, cererea de
finantare pentru proiectul "Eficientd energeticd in sectorul rezidential, orasul Célan, judetul
Hunedoara”. Acest proiect a fost aprobat pentru finantare in data de 21.02.2019.

in cadrul proiectului ,Eficienta energeticd in sectorul rezidential, oragul Calan, judetul
Hunedoara”, cod SMIS 120856, au fost incluse urmatoarele blocuri:

- blocurile nr. 14 si nr. 16 de pe strada Independentei:

- blocurile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 si nr. 6 de pe strada Ovid Densusianu;

- blocul nr. A1 de pe strada Traian;

Cheltuielile aferente acestui proiect au fost aprobate la momentul semnarii contractului de
finantare.

Avand in vedere faptul ca la finalizarea tuturor licitatiilor valoarea acestora a suferit modificari,
este necesara o noua aprobare a acestor cheltuieli.

Totodata in anul 2021 a aparut Ordinul MDLPA nr.1336/2021 pentru aprobarea metodologiei
Ordonantei Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare prin ajustarea
preturilor aferente materialelor de constructii precum si Ordinul MDLPA 2050/30.12.2021, pentru
modificarea si Tnlocuirea Ordinului MDLPA nr. 1336/2021 privind ajustarea preturilor in baza OG
15/2021, si pentru modificarea Anexei ,Ghidul Solicitantului, Conditii Generale pentru accesarea
fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020", prin care a fost aprobat3
metodologia de ajustare a preturilor la materialele de constructii.

La intocmirea bugetului pentru anul 2022 orasul Calan si-a asumat doar cresterea cheltuielilor
neeligibile ale proiectului. Avand in vedere faptul ci o dati cu cresterile foarte mari la utilitatile
publice, cheltuielile aferente bugetului orasului Calan au crescut foarte mult Si nu mai putem sa ne
asumam cresterile rezultate din ajustarile de preturi aferente proiectului. Prin urmare, in baza
Ordinului MDLPA nr.2050/2021, beneficiarii care nu isi pot asuma in mod legal cresterea valorii
neeligibile rezultate in urma ajustarii de preturi pot recupera aceste sume de Ia bugetul de stat.

Avand in vedere cele expuse mai sus, inaintiam Consiliului local, spre dezbatere si aprobare,
proiectul de hotarare nr.56/2022 cu privire la modificarea art.1 si art.2 din HCL Calan nr.68/2018
pentru aprobarea cererii de finantare nr. V/HD/2017/3/3.1/A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor
aferente pentru proiectul ,Eficienta energeticd in sectorul rezidential, orasul Célan, judetul
Hunedoara®, astfel cum a fost modificata prin HCL Calan nr.28/2021 si HCL Calan nr.24/2022.

Calan,
10.05.2022




PRIMARIA ORASULUI CALAN 5
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA

RAPORT DE SPECIALITATE nr. 56 /29 /2022
La proiectul de hotarare nr. 24/2022 cu privire la modificarea art.1 si art.2 din HCL Calan nr.68/2018
pentru aprobarea cererii de finantare nr. V/HD/2017/3/3.1/A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor
aferente pentru proiectul ,Eficienta energeticd in sectorul rezidential, orasul Célan, judetul
Hunedoara”, astfel cum a fost modificata prin HCL Calan nr.28/2021 si HCL Calan nr.24/2022

Serviciul Dezvoltare Locald din cadrul Primariei orasului Calan, analizand proiectul de
hotarare nr. 24/2022 cu privire la modificarea Hoté&rarii Consiliului Local al orasului Calan nr. 28/2021
cu privire la modificarea art.1 si art.2 din HCL Calan nr.68/2018 pentru aprobarea cererii de finantare
nr. V/HD/2017/3/3.1/A/2/643/26.02.2018 si a cheltuielilor aferente pentru proiectul ,Eficienta
energetica in sectorul rezidential, orasul Cdlan, judetul Hunedoara®, astfel cum a fost modificata prin
HCL Calan nr.28/2021, initiat de primarul orasului Célan, constatd urmatoarele:

In cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7Regiuni — Axa prioritard 3 - ,Sprijinirea
tranziiei catre o economie cu emisii scazute de carbon’, Orasul Calan a depus, la data de
26.02.2018, prin intermediul MySmis, cererea de finantare pentru proiectul "Eficientd energeticd in
sectorul rezidential, orasul Célan, judetul Hunedoara”, cod SMIS 120856.In cadrul acestui proiect au
fost incluse urmatoarele blocuri:

- blocurile nr. 14 si nr. 16 de pe strada Independentei:

- blocurile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 si nr. 6 de pe strada Ovid Densusianu;

- blocul nr. A1 de pe strada Traian.

in data de 21.02.2019 a fost semnat contractul de finantare nr. 3758. In luna august 2021 au
fost semnate contractele de lucrari, fiind astfel finalizate toate licitatiile aferente proiectului.

Urmare a definitivarii licitatiilor, bugetul proiectului s-a modificat, aceste modificiri se
datoreaza in principal urmatoarelor cauze:

- intrarea in vigoare a OUG 114 /2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene prin care s-a majorat semnificativ manopera in domeniul constructiilor;

- majorarea preturilor materialelor de constructii conform OG nr.15/2021 privind reglementarea
unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica, a Ordinului
MDLPA nr.1336/2021 pentru aprobarea metodologiei Ordonantei Guvernului nr.15/2021 privind
reglementarea unor masuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii
precum si a Ordinului MDLPA nr.2050/30.12.2021 pentru modificarea si Tnlocuirea Ordinului MDLPA
nr. 1336/2021 privind ajustarea preturilor in baza OG nr.15/2021, si pentru modificarea Anexei ,Ghidul
Solicitantului, Conditii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020".

Cheltuielile aferente proiectului au fost aprobate in momentul semnarii contractului de
finantare.

La intocmirea bugetului pentru anul 2022 orasul Célan si-a asumat doar cresterea cheltuielilor
neeligibile ale proiectului. Avand in vedere faptul c& o datd cu cresterile foarte mari la utilitatile
publice, cheltuielile aferente bugetului orasului C3lan au crescut foarte mult Si nu mai putem sa ne
asumam cresterile rezultate din ajustarile de preturi aferente proiectului. Prin urmare, in baza
Ordinului MDLPA nr.2050/2021, beneficiarii care nu isi pot asuma in mod legal cresterea valorii
neeligibile rezultate in urma ajustarii de preturi pot recupera aceste sume de la bugetul de stat.

Totodata mai mentionam faptul ca prin acest proiect de hotarare orasul Calan se angajeaza sa
suporte suma de 4.712.020,31 lei (inclusiv TVA)cheltuieli neeligibile, fatd de 8.596.646,63 lei (inclusiv
TVA) cheltuieli neeligibile asumate prin HCL nr. 28/2021. Proportional si valoarea totald a proiectului
a fost modificata de la 22.851.706,46 lei (inclusiv TVA) la 19.255.413,97 lei (inclusiv TVA). La aceasta
data estimam o valoare de 699.678,82 lei (inclusiv TVA) reprezentand cheltuieli neeligibile aferente
ajustarilor de preturi, din care 411.344,99 lei (inclusiv TVA) vor fi suportate de la bugetul local iar
288333,83 lei (inclusiv TVA) vor fi recuperati de la bugetul de stat.

Avand in vedere ca proiectul de hotarare nr.56/2022 respects prevederile legale in vigoare,
fiind necesar si oportun, propun domnilor consilieri aprobarea acestuia in forma prezentata.

Calan, =
10.05.2022 G
Logala,

Serviciul Dézvoltare
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Program Operational Regional

Apel: POR/173/3/1/Cresterea eficienfei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest)

Proiect: cod SMIS 120856 - Eficienta energetica in sectorul rezidential, orasul Calan, judetul
Hunedoara

Solicitarea de clarificare 22

Adresa ADR Vest Nr. 18787/14.06.2022
Stimate Domnule Primar,
Urmarea raspunsului la solicitarea de clarificari a Unitatii administrativ - teritoriale Orasul Calan, referitor la modificarea duratei

de implementare si a bugetului proiectului ,Eficienta energetica in sectorul rezidential, orasul Calan, judetul Hunedoara”, cod
SMIS 120856, va comunicam:

Schimbare parteneriat: NU

Contractare
. Se va retransmite Anexa 3 — Bugetul proiectului, conform bugetului din sistemul electronic MySMIS;
. Se va transmite Horararea de Consiliu Local, conform noilor valori rezultate Tn urma majorarii valorii totale a
proiectului.
. Se va corela sectiunea Plan de achizitji cu bugetul proiectului din punct de vedere valoric. /)
. In cadrul sectiunii Buget — Plan anual de cheltuieli se va completa valoarea totala a proiectului. ===
() In cadrul sectjunii Graficul de rambursare se vor corecta datele privind finalizarea proiectului si finalizarea efectlva a

protectuluu avand n vedere noua penoada de implementare solictata, respectiv data de 31.03.2023.De asemenea, se vor
corela datele de depunere ale CR nr. 2 §i CR nr 3 cu cele din cadrul Anexei 4 - Graficul cererilor de
prefinantare/rambursare/plata. e

Tn vederea actualizarii datelor au fost deblocate sectiunile Buget — Plan anual de cheltuieli si Graficul de rambursare din sistemul
electronic MySMIS.

Tn cadrul sectiunii Descrierea investitiei se vor putea ncdrca documentele anexa la Cererea de finantare. La aceast sectiune se
va incdrca memoriul justificativ, documentele suport, precum si varianta ce urmeazé a se actualiza prin actul aditional a Anexei
3 — Bugetul proiectului. Beneficiarul se va asigura ca toate anexele incarcate sunt denumite corespunzator si usor de identificat.

in campurile Introducere si Concluzie din cadrul Cererii de finantare se vor detalia si justifica toate modificarile efectuate in
conformitate cu clarificarile solicitate.

Va informam ca documente suplimentare sau informatji care introduc elemente noi de naturad sa modifice proiectul initial nu vor fi
luate Tn considerare.



Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Se permite atasarea de documente.

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activitati previzionate

Buget - Activitati si cheltuieli
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